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FORORD 
Denne rapport har til formål at præsentere en strategi for transformationen af Ebeltoft Idrætscenter 
(EBIC) og det omkringliggende område (Fælleden), så det bliver et moderne, fleksibelt og bæredygtigt 
samlingspunkt for idræt og fællesskab. 

Foreningslivet har historisk været en drivkraft for fællesskab, livskvalitet og folkesundhed. I dagens 
Danmark er de sociale fællesskaber en af de vigtigste motivationsfaktorer for deltagelse i idrætslivet, 
og denne deltagelse i idrætsfællesskaber er med til at understøtte sammenhængskraften på tværs af 
alder og baggrund. 

At bevægelse er godt for fællesskabet, livskvaliteten og folkesundheden er ikke noget nyt. Men måden, 
vi dyrker idræt på, er under forandring, og faciliteterne er ikke fulgt med udviklingen. Flere foretrækker 
motion under åben himmel, og traditionelle boldspil suppleres af nye aktiviteter – både ude og inde. 
Selvorganiseret og udendørs motion er populært: 44% foretrækker naturen, mens kun 12% vælger 
idrætshallen (DGI rapport, 2023). Ønsket om mødesteder der kan styrke fællesskabet, fleksibel 
adgang og træning under åbne himmel står højt på brugernes liste, og disse elementer er netop nøglen 
til en moderne idrætsfacilitet. 

Danmarks 1600 idrætsfaciliteter er i høj grad designet til traditionelle sportsgrene som håndbold og 
fodbold. Med et primært  fokus på designet til holdsport er der ikke skabt rammer for 3. halvleg eller 
steder hvor man kan opholde sig og være samme med holdkammerater og venner. Ifølge DIF dyrker 
unge idræt for at være sammen med vennerne og have det sjovt - både før og efter idrætsaktiviteten. I 
en undersøgelse fra center for ungdomsstudier, siger de unge direkte, at de har for ringe fysiske 
rammer at være sammen i. Vil man nå denne målgruppe, og desuden omfavne tendenserne der viser 
at alle aldersgrupper trækker udenfor, er der således behov for opdatering og nytænkning for at favne 
et idrætsliv under forandring. 

Fremtidens EBIC vil imødekomme tendenserne ved at løfte hallen markant med en fleksibel tilbygning 
til gymnastik der samler aktiviterne. I denne tilbygning vil der blive indtænkt rig mulighed for at mødes i 
uformelle rammer før og efter træning. En vigtig del af fremtidens EBIC er også at skabe et uderum, der 
fremmer fællesskab og bevægelse, og som bygger bro mellem foreningsidræt og selvorganiseret 
idræt. Dette udeareal vil give mulighed for, at indendørsidrætten kan trække ud i naturen til 
opvarmning, udstrækning og socialt samvær, og den selvorganiserede idræt kan mødes og færdes i de 
samme rammer, så der opstår synergi både på tværs af alder og idrætsgren. 

Hvordan forbindelsen mellem ude og inde skal etableres, vil blive udfoldet i denne rapport. 

Hovedgrebet er at åbne op, sprænge matriklerne, skabe adgang til naturen og etablere stier, der 
forbinder EBIC med byen. Essensen af hele projektet er at skabe en facilitet for bevægelse og idræt, 
der samtidig tilbyder mødesteder på tværs af alder og baggrund. 

Transformationen af hallen og fælleden tager højde for lokale behov nu og i fremtiden. Med fokus på 
multifunktionalitet, sameksistens, genbrug og brug af biogene materialer sigter EBIC mod at skabe en 
tidssvarende facilitet, der holder de næste mange år. Men også en facilitet der kan stå som 
projekteksempel for de mange idrætshaller der i disse år står overfor en renovering. EBIC ønsker at 
vise hvordan man kan skabe en facilitet der både er sund for krop, sjæl, natur og miljø. 
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Med denne rapport præsenteres en vision og en handlingsplan, der kan danne grundlag for 
finansiering og realisering af Fremtidens EBIC. 

 

VISION OG MÅLSÆTNING 

EBIC og fælleden udgør et centralt punkt i Ebeltoft, hvor foreninger, institutioner, natur, mennesker og 
aktiviteter mødes. Ebeltoft er en by med et stort antal frivillige foreninger. De fleste idrætsforeninger er 
organiseret under EIF. På nuværende tidspunkt bliver pladsen i og omkring hallen ikke udnyttet 
maksimalt og der er ikke rum til den livsvigtige udvikling foreningerne skaber. 

Projektet "Fremtidens EBIC" har til hensigt at styrke EBICs rolle som centrum for byens hverdagsliv og 
fysisk aktivitet, og skabe bedre rammer for de mange foreninger og brugere. 

Styregruppen for fremtidens EBIC ønsker at planerne imødekommer følgende vision: 

“EBIC skal være centrum for bevægelse, kultur og fællesskab for alle hele året på en bæredygtig og 
nyskabende facon”. 

Styregruppen, der udarbejdede visionen, består af: 

Hans Jørgen Hvitved, Mads Fischer, Thomas Hanberg og Heine Skovbak.  

På baggrund ovenstående er målet med denne rapport at optegne planen for hvordan EBIC kan gøres 
til et dynamisk center for bevægelse, idræt og fællesskab, hvor moderne faciliteter møder byens behov 
og fremtidig trends inden for fysisk aktivitet. 

Fokuspunkter styregruppen pejler efter: 

• Hvordan vil Ebeltoft Idrætscenter se ud om 10-15 år? 
• Hvad skal der til, for at der bliver fedt at være her hele året rundt? 
• Hvordan kan vi bidrage til realiseringen af kommunens vison om det gode liv? 
• Hvad er visionen for det fremtidige idrætscenter og dets placering i Ebeltofts fritidstilbud? 

Styregruppens konkrete ønsker til området: 

• Uformelle mødesteder. 
• Kobling mellem organiserede og uorganiserede aktiviteter, fitness og udendørs faciliteter. 
• Samlingspunkt og velkomst - cafeområder. 

På baggrund af ovenstående opstiller denne rapport følgende mål: 

• At skabe et fleksibelt idrætscenter, der understøtter både organiseret og selvorganiseret idræt. 
• Forbedre de fysiske rammer for foreninger og frivillige. 
• Styrke fællesskabet gennem moderne mødesteder og sociale zoner. 
• Integrere bæredygtighed og multifunktionalitet i både renovering og nybyggeri.  



 4 

I 2024 har Flemming Mølgaard (DGI), Anja Hemmer-Hansen (EIF) og Maria Nielsen (PhD, antropolog) 
siddet med i styregruppen. 

 

UDGANGSPUNKTET 

Der har længe været fokus på andre dele af Ebeltoft, og derfor kan denne centrale del af hverdagsbyen 
i Ebeltoft godt fremtræde forsømt og underprioriteret. Bygningerne og ude-området trænger til nyt liv, 
og Ebeltofts rige foreningsliv, frivillige organisationer og institutioner står klar til at tage bedre faciliteter 
i brug. Hallen og skolen er centrum for byens institutions, forenings- og fritidsliv, og at løfte dette 
område vil styrke byen og gøre den mere attraktiv som helhed. 

En del af Syddjurs Kommunes strategi består i at skabe gode rammer for tilflytning og tilknytning. I den 
forbindelse er et godt aktivitetstilbud, og fællesskabet omkring dette, en vigtig faktor. En prioritering af 
rammerne i og omkring EBIC og Ebeltoft skole vil bidrage til at gøre byen mere attraktiv som helhed. 

I tæt samarbejde med Ebeltoft Skole har “Fremtidens EBIC” derfor til hensigt at puste liv i området, 
gøre det mere tilgængeligt og åbne op for nye muligheder for idræt og bevægelse. Dette vil komme 
både dem der allerede bor i byen, fremtidige beboere, fritidsborgere og turister til gode. 

I foråret 2023 aftalte EBICs direktør og formand, at DGI Østjylland skulle udarbejde et 
baggrundsmateriale og anbefalinger til hvordan Fremtidens EBIC kan udvikles. I december 2023 
leverende DGI en rapport med deres foreløbige anbefalinger. Styregruppen for fremtidens EBIC 
ønskede efterfølgende en mere detaljeret bearbejdning af ideerne og delte opgaven mellem Flemming 
Mølgaard, med primært ansvar for indendørsarealet, og Maria Nielsen, med primært ansvar for 
udearealet.  

 

NUVÆRENDE FACILITETER I DIREKTE FORBINDELSE MED EBIC 

INDENDØRS 
 

• Idrætshaller 2 stk.: 950 m2 og 1000 m2 
• Multisal 152 m2 
• Skydekælder: 15 m og 25 m baner 
• Svømmehal: 25 m svømmebassin, varmtvandsbassiner, sauna og omklædning 
• Billardrum 
• Omklædning EBIC 
• Omklædning Fitness 
• Cafe 
• Fitnesscenter (ikke drevet af EBIC) 
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UDENDØRS 

• Atletikanlæg 
• Fodboldanlæg – naturgræsbaner 
• Padelanlæg: 2 double baner 
• Disc Golf Bane med 9 huller 
• Multibane 
• Fodbold Klubhus 

 

NUVÆRENDE FACILITETER OMKRING EBIC OG I NÆROMRÅDET 

• Tennisanlæg: 4 grusbaner 
• Ebeltoft skole: 2 idrætssale på 300m2 
• Fitnesscentre: Sundhedscentrets Fysioterapi og Træningscenter & EasyFit Ebeltoft 
• Skaterampe ved Maltfabrikken 
• Skydeanlæg udendørs: 25 m og 50 m baner 
• Rideanlæg 
• Golfanlæg 
• Pétanque (EFFI) 
• MTB trail 
• Surf 
• Windsurf 
• SUP 
• Ro og Kajak 
• Vinterbaderklub 
• Sejlklub 
• Boulder facilitet i forbindelse med Grobund 

 

ØNSKEDE FACILITETER 
 

INDENDØRS 
 

• Klatring – væg/boulder 
• Wellness i forbindelse med svømmehallen 
• Tilbygning i form af hal med plads til gymnastik (gode muligheder for spring, ribber, bomme, 

torve) 
• Café med sund og nærende mad 
• Udlån af udstyr (grejbank) 
• Legeareal 
• Formelle og uformelle mødesteder 
• Generel forskønnelse og transformation der kan gøre hallen mere indbydende og brugervenlig 
• Tennishal er et ønske (men er urentable ifølge DGI) 
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UDENDØRS 
 

• Overdækning med udekøkken og mulighed for grill og bål 
• Legeareal i direkte tilknytning til aktivitetszonerne 
• Stisystemer der forbinder byen 
• Tribune/amfiteater 
• Tarzanbane (forhindringsbane for alle aldre) 
• Beplantning 
• Mødesteder 
• Transformering af P-plads 
• Område med alt på hjul (skate, løbehjul, BMX, fjernstyrede biler) 
• Pumptrack rundt om opvisningsbanen 
• Moderniseret atletikanlæg 
• Udeservering i forbindelse med cafeen 
• Overdækket areal som starting point og udendørs træning 
• Markering af løberuter 
• Skiltning med oversigt over området, løberuter og andre faciliteter i byen 
• Kunst 
• Fælleshave 
• Basket 

 
Ovenstående ønsker stammer fra stormødet i 2023 og løbende fokusgruppeinterviews. Ønskerne til 
faciliteterne, inde som ude, er bearbejdet af Flemming Mølgaard (indendørs) og Maria Nielsen 
(udendørs). For DGIs anbefalinger til indendørs arealet se rapporten fra november 2024. 
 
Se vedhæftede illustration (side 25) af planerne for Fælleden. Landskabsarkitekterne Gustin har 
udarbejdet dette udspil i samarbejde med Maria Nielsen. Ovenstående ønsker er indtænkt. 
Styregruppen har haft mulighed for at kommentere og validere planen, og Gustin har løbende rettet til. 
 
Følgende afsnit er en gennemgang af hvordan Hallen og Fælleden vil tage sig ud, når de foreslåede 
tiltag er gennemført. 
 
 

HVORDAN VIL EBIC SE UD OM 10-15 ÅR 

HALLEN bliver et samlingspunkt for børn og voksne. Et sted hvor der kan høres plask i svømmehallen 
og hvin fra gummisko på håndboldbanen. Hvor der grines i caféen og laves taktik i omklædningen. 
Hvor håndvægte løftes og sportssko strammes. Hvor der dufter af friskbrygget kaffe, og man kan lade 
sig glide ned i bløde møbler i uformelle hyggekroge. Hallen byder både foreningsidræt og 
selvorganiseret idræt velkommen. Den eksisterende bygningsmasse er løftet og renoveret i sunde 
materialer, og den nye tilbygning skaber et enestående rum for gymnastik og uformelle møder, alt 
imens den samler idrætsforeningerne på én facilitet. 
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FÆLLEDEN bliver et område, der går i et med det kuperede istidslandskab. Frem for at adskille sig fra 
naturen smelter idræts- og rekreative tilbud sammen med omgivelserne. Parkeringsarealer erstattes 
med levende områder fyldt med aktiviteter. Her hører man smash fra padlebaner, grin og hvin fra 
legepladsen og picnic-områderne byder velkommen med duften af grill. Fuglekvidder, cyklister der 
justerer deres gear, duften af vild merian og boldspil blandes og skaber en helt særlig energi.  

Fælleden og det grønne område vil blive et rigt, diverst og dynamisk miljø der er med til at styrke både 
fysisk og mental sundhed. Via arkitektoniske greb vil fælleden og hallen blive bundet sammen, så der 
er en glidende overgang mellem de to. Helt konkret skal dette ske via mellemzoner, der skaber nye 
mødesteder og sammenhæng på tværs af aktiviteter, opholds- og naturområder. Arkitekturen skaber 
en forbindelse mellem skole og hal samt mellem den nye aktivitetspark og ikke mindst naturen. 
Forbindelserne skabes via aktivitetszoner, mellemzoner og grønne områder omkring den eksisterende 
idrætshal. Høng kultur og bevægelses park, har forbundet ude og inde, samt organiseret og 
selvorganiseret idræt, på en måde så der opstår synergi mellem disse. Find inspiration i denne tilgang, 
når projektet skal udføres og midler skal søges. 

Idrætshallen i Høng kultur og bevægelsespark. 

Se en detaljeret video-præsentation af det inspirerende projekt i Høng via dette link: 

https://loa-fonden.dk/projekter/idraetshal-i-hoeng-kultur-og-bevaegelsespark/ 

 

HELÅRSBRUG 
De overdækkede arealer der fremkommer af Gustins skitse vil tilbyde ly og læ i de mørke og kolde 
måneder. Mulighed for at tænde bål, vil også kunne benyttes hele året til fælles aktiviteter. 
Juleafslutning med gløgg og bål vil være en ideel og hyggelig måde at aktivere udendørsarealet og 
skabe liv i de kolde måneder. Redskaber og udendørs fitness skabes naturligvis, så det egner sig både 

https://loa-fonden.dk/projekter/idraetshal-i-hoeng-kultur-og-bevaegelsespark/
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sommer og vinter. De udendørs legearealer kan bruges året rundt. Leg tilhører ikke en bestemt sæson, 
og med beplantning og mellemzoner skabes rum med læ hvor man kan opholde sig selv i de koldeste 
måneder. Området der skabes med henblik på “alt på hjul”, vil ligeledes kunne benyttes i de kolde 
måneder. 

Indendørs vil et spaområde løfte svømmehallen til nye højder og især være attraktivt i vinterhalvåret. 
Café med varm kaffe, loungeområder til ophold og legearealer til de mindste vil give folk lyst til at bruge 
tid inde i hallen, når blæst og regn rusker. Klatrevæg og de nye gymnastikfaciliteter med mulighed for 
leg og bevægelse, når der ikke trænes, vil med stor sandsynlighed være et trækplaster for 
børnefamilier i weekenderne. Der hentes inspiration fra VIKs facilitet, om end i mindre skala (se foto fra 
VIK nedenfor). 

 

VIK, Springcenter Aarhus 

 

BIDRAG TIL REALISERINGEN AF KOMMUNENS VISION OM DET GODE LIV 
Syddjurs Kommunes strategi “sammen om det gode liv” overlapper på mange punkter med visionen 
for “Fremtidens EBIC”. 

Et af de centrale punkter er liv i naturen, og ved at forbinde EBIC til National Park Mols Bjerge ruterne, 
samt ved at gøre faciliteten til et sted der sameksisterer med naturen, taler projektet lige ind i denne 
strategi. 

Bæredygtig bosætning er et andet fokuspunkt. Når familier ser på hvor de vil bo er skole-, fritid og 
idrætstilbud en vigtig faktor. Det markante løft af EBIC som facilitet, vil bidrage til at gøre Ebeltoft og 
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opland til et attraktivt sted at slå sig ned. Navnlig i sammenspil med Maltfabrikken vil en moderne 
idrætsfacilitet gøre området attraktivt for børnefamilier og unge, der søger en aktiv og kulturelt 
berigende livstil i et naturskønt område. Det bredspektrede udbud med faciliteter der kan bruges af 
både børn, unge, voksne og seniorer, vil bidrage til at skabe en følelses af tilhørsforhold og trivsel. 

Det er vigtigt at være aktiv uanset alder, og vi ser en tendens til at mange ældre dyrker sport. Gode 
faciliteter og et stærkt fællesskab er en livsnerve for ældre bosættere. Foreningslivet er der hvor man 
mødes på tværs af baggrund og alder, og en tidssvarende ramme for bevægelse og aktivitet er en vigtig 
brik i at sikre dynamik og udvikling i kommunen. En del af strategien “sammen om det gode liv” er at 
der skal være en bred vifte af fællesskaber for alle aldre samt velfærd til alle. Dette stemmer i høj grad 
overens med EBICs rolle i lokalsamfundet. 

Udbygges EBIC som facilitet vil det være med til at skabe jobs indenfor drift, administration, 
eventplanlægning og vedligehold. Med en opdateret facilitet vil der være plads til (endnu) flere 
sportsbegivenheder og events, der vil tiltrække turister og besøgende. Hvilket alt sammen vil komme 
Ebeltoft og omegnen til gode. 

De forbindelser og glidende overgange der skabes mellem inde og ude vil gøre idrætscenteret til et 
helhedsorienteret mødested, hvor MTB trails, løbestier, disc golf, træningsområder samt ophold og 
legeområder giver gode muligheder for bevægelse og liv i naturen. Et aktivt udendørs liv er en del af 
Syddjurs Kommunes strategi, og med en facilitet der tilbyder udendørs aktiviteter, spiller EBICs vision 
ind i lige præcis bevægelse og liv udendørs. 

Lokaldemokrati og borgerinddragelse er et andet vigtigt punkt i “sammen om det gode liv”. Lokale 
borgere kan involveres i udviklingen og driften af centeret gennem frivillighed, løbende 
brugerundersøgelser og workshops. Det vil sikre at faciliteten udvikler sig i den retning der er behov for 
i lokalsamfundet. Centeret er allerede en base for lokale idrætsforeninger. Bedre forhold for de 
frivillige, foreningerne samt flere sociale initiativer, kan være med til at styrke lokaldemokratiet og 
sammenholdet. 

For at opsummerer ovenstående: EBIC kan bidrage til strategien om "det gode liv" ved at være mere 
end bare et sted for motion. Hallen og fælleden kan fungere som en katalysator for fællesskab, 
sundhed, erhvervsudvikling og borgerinddragelse, hvilket vil gøre Syddjurs Kommune til en endnu mere 
attraktiv destination for både borgere og besøgende. 

 

VISIONEN OG PLACERINGEN I EBELTOFTS FRITIDSTILBUD 

Fremtidens EBIC er en fælles facilitet for bevægelse til glæde for alle. Det er et sted, hvor vi mødes og 
sætter hindanden stævne som idrætsudøvere, frivillige, borgere, idémagere, ildsjæle, gæster, 
kulturbrugere, turister, ung eller gammel – dig og mig. Her rækker vi ud til hinanden og bruger de fælles 
faciliteter. 

Fremtidens EBIC og fælleden har til hensigt at inspirere flere borgere i Ebeltoft og omegn til bevægelse 
– uanset alder og niveau. Med initiativer, der skaber fællesskab på tværs af baggrunde og aldre, sikrer 
projektet, at Ebeltoft bliver et sted, hvor det gode liv leves. Ved at renovere og transformere de 
eksisterende faciliteter styrkes og videreføres idrættens rolle som grundsten for sammenhængskraft.  
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Faciliteterne vil understøtte foreninger, skoler og lokalsamfundet, samtidig med at det vil være let for 
sommerens mange turister at deltage og bruge området. Fleksibiliteten er som nævnt afgørende – alle 
skal kunne bruge faciliteterne – uanset opholdets længde. 

Med de nye rum til ophold, inde som ude, tilbyder EBIC og fælleden et tiltrængt mødested, hvor man 
kan hænge ud før og efter træning. Eller bare når der er brug for at være et sted, hvor man føler sig 
velkommen. 

Mødefaciliteter og lokaler skal kunne anvendes til mange forskellige formål, så kvadratmeterne 
udnyttes bedst muligt, og kommer så mange som muligt til gode. 

Hvor Maltfabrikken er byens fyrtårn for kultur skal EBIC være byens fyrtårn for bevægelse og fritid, og 
dermed vil de to faciliteter supplerede hinanden på smukkeste vis. 

Kort fortalt sigter Fremtidens EBIC mod at fremme mangfoldighed og åbenhed, og ønsker at gøre det 
mere attraktivt at bo i Ebeltoft ved at: 

• Sikre bedre fysiske faciliteter for idræt og bevægelse til alle befolkningsgrupper. 
• Styrke fælleskabet og samarbejdet mellem foreningerne ved at samle dem på en matrikel. 
• Være projekt-eksempel for bæredygtig halrenovering ved at indtænke deleøkonomi, genbrug, 

sunde materialer og optimering af ressourcer. Desuden ved at tage hensyn til og fremme 
biodiversiteten i området omkring hallen. 

• Være et levende mødested der skaber bedre forbindelse mellem Ebeltoft skole og hallen samt 
resten af byen. 

Med solid opbakning fra skole, kommunen, lokalsamfundet og relevante fonden er denne vision både 
ambitiøs og opnåelig. 

 

BORGERINDDRAGELSE OG CENTRALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Da mange aktører rører på sig i området, giver det god mening at arbejde sammen, så projekterne 
supplerede hinanden og skaber synergi, fremfor at hver aktør kører i eget spor. De vigtigste 
samarbejdspartnere i nærområdet er foreningerne, Ebeltoft Skole og de øvrige lokale brugere af EBIC. 

 

Borgerinvolvering  – demokrati, foreninger, fritid og brugerperspektiv 

Der har løbende været forskellige initiativer for at involvere Ebeltofts borgere. Blandt andet et åbent 
stormøde i oktober 2023. DGI har foretaget fokusgruppe interviews, Gustin har udarbejdet deres skitse 
på baggrund af interviews med skoleelever, ansatte på skolen og ønskerne der blev indsamlet til 
stormødet. Foreninger og borgere har henvendt sig til Maria Nielsen efter offentliggørelsen af skitserne 
og deres kommentarer og betragtninger er blevet inkluderet. 

Det anbefales at man løbende inddrager foreningerne, borgere, brugere og insitutioner, for at få det 
bedste resultat. Men ikke mindst for at styrke fællesskabet og ejerskabet. Ligeledes bør EBICs ansatte 
løbende inkluderes, involveres og informeres for at sikre en god proces. 
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Ebeltoft Skole – læring og dannelse 
Styregruppen har etableret et tæt samarbejde med skolen, med den hensigt at tænke hele området 
omkring skole og EBIC langt bedre sammen. Kommunen støtter op omkring dette arbejde. 

I 2024 har Hans Jørgen Hvidtved og Maria Nielsen siddet med til møder med skolen og Maria har 
afholdt flere møder med kommunen, for at sikre et godt samarbejde og fælles retning. Kommunen er 
meget positivt stemte overfor projektet og det gode samarbejde bør fortsætte. 

I samarbejdet med Ebeltoft Skole blev det tydeligt, at der er mange overlap mellem ønskerne fra EBICs 
stormøde og ønskerne fra skolens side. For at tænke hele området sammen, og skabe en bedre 
forbindelse mellem de to institutioner, blev Gustin Landskabsarkitekter hyret ind til at tegne de to 
områder sammen. Udviklingskonsulent og antropolog, Maria Nielsen, har været i tæt dialog med både 
Gustin og kommunen omkring udformningen af udearealet.  

Der foreligger nu en skitse (se vedhæftede bilag). Der er kommet brugbarer og vigtige kommentarer, i 
tiden efter udspillet blev præsenteret til EBICs 50års jubilæum, og skitsen skal naturligvis tilpasses 
herefter. 

 

ØVRIGE MULIGE SAMARBEJDSPARTNERE 

 

Nationalpark Mols Bjerge (Naturen og Biodiversitet) 

I udformningen af udearealet vil Nationalpark Mols Bjerge være en oplagt samarbejdspartner. I tæt 
samarbejde med Nationalpark Mols bjerge bør EBIC beplante området med flora der allerede findes i 
og omkring EBIC. Dette gøres for at styrke forbindelsen til den omkringliggende natur, skabe bedre 
vilkår for biodiversiteten lokalt og for at lade det karakteristisk landskab Ebeltoft placerer sig i komme 
til sin ret. 

Det vil samtidig være en unik måde at tænke idrætsanlæg på. Der vil typisk være er en skarp 
adskillelse mellem natur og anlæg, men EBIC ønsker i stedet at lade de to elementer flyde sammen. 
Både arkitekterne fra Gustin og Maria Nielsen har været i dialog med Nationalparken, som gerne vil 
agere sparringspartner og rådgive om beplantning. 

National Parken har rådgivet Sallings facilitet Bøgehøj i deres arbejde med de beplantede udearealer. 
Udearealerne glider nu smukt i et med resten af omgivelserne, og løfter oplevelsen af Bøgehøj. Søg 
gerne inspiration i denne tilgang. 

Glas og Maltair (Kunst) 

Et af de mange ønsker der blev givet udtryk for ved stormødet var kunst i området. Der findes gode 
eksempler på udendørs kunst der komplimentere landskabet  ved Kvadrat. Et samarbejde med Maltair 
eller Glas om at få lokal kunst af høj kvalitet ville være oplagt. Kunstinstallationer kunne tænkes ind 
som wayfinding der forbinder byen på tværs. Undersøg mulighederne for støtte via Syddjurs 
Kunststrategi. Afhængig af projektet kan der også søges støtte fra Statens Kunstfond. 
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Grobund og Fregatten Jylland (Håndværk) 

Der er dygtige håndværkere tilknyttet både Grobund og Fregatten Jylland. For at skabe et tiltalende 
udemiljø kunne lokale håndværker inddrages. Historien, kvaliteten og oplevelsen vil styrkes af de 
lokale samarbejder. 

 

PROJEKTEREDE FACILITETER 

Når man ankommer til EBIC mødes man på nuværende tidspunkt af parkeringspladsen og et område 
domineret af asfalt. Det inviterer ikke til ophold og aktivitet, og et af hovedpunkterne i planen for 
udearealet er at omdanne de mange parkeringspladser, som det tydeligt fremkommer af skitsen fra 
Gustin. 

Når man står midt på fælleden, er man omgivet af det karakteristiske kuperede istidslandskab. 
Græssende får og heste går på naturbeskyttede områder, og man kan plukke æbler, blommer, 
brombær, hindbær, hyld og en lang række urter. Her, blandt de bløde bakker og vildtvoksende arealer, 
finder mennesker plads til at trække vejret dybt. 

Men i dag er idrætsfaciliteterne adskilt fra landskabet, men målet er at integrere dem. Planen er at lade 
de to flyde mere sammen og dermed trække naturen helt hen til, og ind i, idrætsfaciliteten. 

At inkludere naturen fremmer både fysisk og mental sundhed. Adskillige undersøgelser viser, at 
udendørsaktivitet og et grønt miljø reducerer stress og øger trivslen. Den æstetiske fremtræden af 
området vil også bliver hævet ved at tænke områderne sammen. 

Landskabsarkitekterne Gustin har tegnet et forslag der lever op til ovenstående. Planen inkluderer 
aktiviteter som løberuter, træningsstationer, MTB pitstop og der vil være gode muligheder for ophold. 
Gustins forslag imødekommer i vid udstrækning de mange ønsker, der kom på bordet til stormødet i 
2023. Se vedlagte skitse for et detaljeret overblik (side 25). 

I helt korte træk består den arkitektoniske og funktionelle transformation i følgende:  

• UDENDØRS UDVIKLING: Integration af naturen, skabelse af mødesteder og etablering af 
aktivitetszoner. 

• FORBINDELSE TIL BYEN: Stisystemer, wayfinding og kobling til andre insitutioner.  
• INDENDØRS TRANSFORMATION: Opdatering af idrætshaller, udvidelse med gymnastikhal og 

nyt cafeområde. 

I det følgenede udfoldes disse punkter som supplement til tegningerne. På et helt overordnet plan 
prioriteres genbrug, genanvendelse og biogene materialer for at minimere miljøpåvirkningen. Ideelt set 
integreres solcelleanlæg og regnvandsopsamling i designet for at sikre en mere bæredygtig drift. 

 



 13 

UDENDØRS UDVIKLING 

 

Delområde 1 - Aktivitetsparken 

Fokus for dette delområde er at omdanne en død parkeringsplads til en plads for liv og aktivitet.  

Aktivitetsparken har til hensigt at forbedre faciliteterne for foreninger så vel som insitutioner og andre 
brugere. Der vil blive skabt imødekommende lommer til ophold. Der vil blive etableret et overdækket 
areal hvor MTB kan fikses og hvorfra træning kan udspringe. Rundt om opvisningsbanen skabes en 
pumptrack som kan benyttes af MTB, men også af mooncars i SFO eller terrænløb til opvarming. 

For at imødekomme et behov for aktiviteter for et yngre publikum etableres et område for streetsport - 
med plads til alt på hjul: Skateboard, løbehjul, BMX, ethjulet cykel, rulleskøjter. Banen skal også være 
egnet for kørestolsbrugere. Den tilpasses så den lejlighedsvis kan bruges som racerbane for 
fjernstyrede biler, hvor der kan dystes om hvem der kan kører hurtigst eller laver de bedste loops. En 
aktivitet der har været et tilløbsstykke på Tempelhof i Berlin, og som både tiltrækker børn og barnlige 
sjæle. Dette kunne være et eksempel på en ferieaktivitet, med minimale omkostninger, men stor 
effekt. 

Fjernstyrede biler kører ræs. En aktivitet der både kan tiltrække børn og barnlige sjæle. 

Der etableres en minibane med mulighed for basket og boldspil. Den nuværende minibane skal flyttes, 
hvis man vælger at tilbygge på østsiden af EBIC. Det anbefales at udsmykke minibanen i samarbejde 
med brugerne og en kunstner. Det vil øge ejerskabet samt fællesskabet og mindske sandsynlighed for 
hærværk. 
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For dem der bare gerne vil slappe af, hænge ud, læse en bog eller nyde livet, etableres lommer omgivet 
af beplantning og med mulighed for siddepladser, hvor man bare kan være til, mødes og hygge sig - 
sammen eller hver for sig. Lommerne skaber læ, ly og solbeskinnede pletter, der inviterer til ophold. 
Rummene til ophold giver plads til folk i alle aldre. Især til dem som gerne vil være en del af 
fællesskabet og bare hænge ud i området, men ikke nødvendigvis vil dyrke sport. De kan finde sig til 
rette i køjer og på bænke. 

Et område for udendørs træning, vil give mulighed for at trække aktiviteter ud i landskabet. Her kan 
man træne og varme op som forening, men det vil også være tilgængeligt for selvorganiseret træning 
og opvarmning inden en løbetur. Ideelt set skabes det i forlængelse af, og med klar forbindelse til, 
indendørs fitness, så man kan åbne op ved godt vejr og søge ind i de mørkeste måneder. 

En Tarzan-bane med forhindringer for alle aldre binder skole- og fritidsaktivitet sammen via en grøn 
kile. 

Aktivitetsparkens placering mellem paddelbanerne, fodboldbane og skole skaber en bedre kobling 
mellem alle tre områder, og vil fungere som et mødested for både foreninger, skole, institutioner og 
fritidsborgere. 

Hvor der nu er parkering foran padlebanerne samt asfalt og fliser hele vejen rundt om anlægget, skal 
der i steder være en aktivitetsplads med rum til at bevæge sig, mødes, lege og slappe af.  

Delområde 2 - Opvisningsbanen 

Fokus for dette delområde er at tage det bedre i brug, så både foreninger, skole og SFO kan få mere 
glæde af det. 

Rundt om opvisningsbanen etableres, som nævnt, en pumptrack der kan imødekomme både 
forenings-, institutions- og fritidsbehov. På østsiden etableres en amfi-tribune af træsveller. Denne kan 
både benyttes af tilskuere, men ligeledes til forsamlinger, hvor mange kan mødes. I kraft af placeringen 
får man aftensolen og udsigt til solnedgangen. 

Der skabes stier, hvor der på nuværende tidspunkt er trampestier, som vil kunne forbinde skole og 
idrætsanlæg bedre. 

Desuden forskønnes området af kunst, hvoraf ekkoet allerede er planlagt på initiativ fra MaltAir. 

Hvor der nu er en bane der savner en kærlig hånd, vil der blive skabt mulighed for flere aktiviteter, 
samling og ophold. 

Delområde 3 - Fritidsparken 

Fokus for fritidsparken er at skabe et velfungerende mødested, der kan bruges året rundt. 

I området bagved det nuværende klubhus for fodbold, laves et overdækket shelter med mulighed for 
grill og picnic året rundt. Et udekøkken med god plads kan bruges af foreninger til arrangementer i al 
slags vejr, men også i skole undervisning med fra jord til bord tema, hvor sankede råvarer tilberedes. 
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I vinterhalvåret vil et shelter give læ for regn og blæst. I sommerhalvåret kan det være et svalt og 
skyggefuldt sted på de varmeste dage. 

I forlængelse af shelteret etableres en pilelabyrint og huler. Frem for en traditionel legeplads, vil dette 
invitere til en anden form for leg, og hulerne vil ændre sig med årstidernes skiften, og således være nyt 
at besøge fra gang til gang - modsat en fast etableret legeplads. 

Dette er ikke tegnet ind på den nuværende tegning. Men påtænkt på baggrund af feedback og for at 
imødekomme at skabe et mødested der kan bruges året rundt. 

Delområde 4 – Ankomsten til EBIC 

Fokus for dette område er at forbinde caféen bedre med udendørsarealet, og skabe et rum for ophold 
til og for alle. 

Det asfalterede stykke foran EBIC omdannes til et sted der er rart af være ved at grønne det og opstille 
indbydende møbler, hvor man kan nyde sin medbragte mad eller det man har købt i caféen. 
Projekteringen for hallen er at åbne op, og ankomsten vil således blive indbydende og meget mere 
åben end på nuværende tidspunkt. 

Grønning og et indbydende indgangsparti vil løfte hele ankomsten.  

 

Fordbindelse til byen 

EBIC har en helt unik placering med den historiske by på den ene side og naturen på den anden, og 
ambitionen er at forbinde centeret med resten af byen. Samspil mellem aktiviteter der ikke er i direkte 
forlængelse af EBIC, vil styrke både EBIC og Ebeltoft som helhed. Fem konkrete forbindelser skal 
styrke sammenhængen mellem bevægelse, foreninger, kultur, vandet og naturen. På nuværende stadie 
er de tildelt farver, men skal naturligvis have passende navne afhængig af hvilken form de tager: 

• Den grønne rute vil tydeliggøre Mols Bjerge stien, og invitere folk til at gå op på udsigtstoppen 
ved Skelhøje, hvor man kan se Mols Bjerge til den ene side og Hjelm til den anden side. En rute 
til ro og fordybelse. 

• Den røde rute vil forbinde Toppen af Ebeltoft med Maltfabrikken. Man ledes, via kunst, under 
Nørregade ned gennem tunnelen via en rute der forbinder Maltfabrikken og Toppen af Ebeltoft 
med EBIC som stop på ruten. Ideelt at indgå et samarbejde med MaltAir om at skabe kunst i 
tunellen og langs stien. 

• Den gule rute forbinder, via fx fuglehuse eller andre simple spor, EBIC og Tennisbanerne i 
skoven. 

• Den blå rute leder ned til havet og de mange aktiviteter der er at finde der - lige fra 
vinterbadning, til windsurf, sejlklub, ro og kajak. Men også de kulturelle insititutioner Glas og 
Fregatten Jylland. 

• Den lilla rute knytter MTB og EBIC sammen, så der kommer et naturligt starting point, hvor 
man kan fixe sin cykle og klæde om i et overdækket område før man drøner ud på sporene. 



 16 

Ved at styrke forbindelserne mellem institutioner, foreninger og kulturelle tilbud vil muligheden for at 
møde hinanden og styrke fællesskabet øges. Det gode byliv er et byliv hvor turen fra det ene til det 
andet er formet af gode rammer. En sti med beplantning, kunst eller anden form for forskønnelse, giver 
en helt anden oplevelse end parkeringspladser, friserede plæner og mangel på tydelig forbindelse. 

 

Overblik over området 

Et stort oversigtskort over hele området skal designes og placeres tæt på indgangen til EBIC. Det vil 
markere de tilbud, der ikke er åbenlyse for turister, nytilkomne og fritidsborgere. Der er endda mange 
lokale der ikke ved at der er skydebane, billardrum og multisal i EBIC. Skal faciliteterne bruges og 
bookes, skal folk kende til dem først. Det er vigtigt at man som gæst tages i hånden og guides til at 
finde tilbudene. 

Kortet skal selvfølglig informere om alle de tilbud der findes i direkte forbindelse med EBIC men kortet 
bør også markere kælkebakker, sankeruter, kaffepause på Toppen, rideskolen, udsigtspunkt på toppen 
af Skelhøje, disc golf mv. Kortet peger ligeledes ned mod havet og alle de aktiviteter der findes der. 

 

INDENDØRS TRANSFORMATION 

Udkast til indendørsarealet er udarbejdet af Flemming Mølgaard fra DGI. Der henvises til denne 
rapport for detaljer om planerne for hallen. Der skal udarbejdes en mere detaljeret plan med 
arealfordeling. Desuden bør der, hvis EBIC fortsat ønsker at arbejde med Athletic Skills Model, tages 
kontakt til en der er specialiseret indenfor dette felt, og som kan konkretisere hvordan hallen kan 
udarbejdes efter disse principper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Billede fra ASM-facilitet i Holland. 
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Et lokalt eksempel på at arbejde med farver, er Vejlby-Risskov Hallens street basket, hvor man har haft 
succes med at tiltrække nye brugere via farvevalg og design. Kvinden bag designet er Caroline Wich. Et 
samarbejde med en kunstner ville kunne løfte kvaliteten af området i EBIC markant. Se billede 
nedenfor som inspiration. 

                                                 
Vejlby-Risskov Hallen udendørs basket. 

Det anbefales at tage kontakt til Lokale og Anlægsfonden med henblik på at få gennemarbejdet 
udkastet til indendørsfaciliteterne. LOA støtter projekter, der innoverer inden for fritids-, idræts- og 
kulturområder med fokus på bæredygtighed, multifunktionalitet og lokal forankring. 

Det er vigtigt lægge vægt på hvordan projektet adskiller sig fra eksisterende tilbud og således hvordan 
det tilfører værdi til lokalsamfundet. Her kan det bl.a. fremhæves at samarbejdet med lokale aktører 
og muligheden for mødesteder vil blive løftet, bæredygtigheden vil komme i højsædet og tilbudene vil 
favne både fastboende, fritidsborgere og turister. 
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Der skal ansøges ved LOA, når projektet er tilstrækkeligt konkret til at man kan se det for sig, men 
samtidig er åbent for tilpasning og inputs fra LOA. På nuværende tidspunkt vil det være oplagt for 
“Fremtidens EBIC” at gå i dialog med LOA. I første del af 2025 starter kampagnen idrætsfaciliteter til 
tiden. LOA ønsker at udvikle nye visionære bud på idrætsfaciliteter der er tilpasset den lokale kontekst 
og tidens fritids tendenser. I den forbindelse er EBIC og planerne for fælleden ideelle at videreudvikle 
på. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG OG KOMMENTARER BASERET PÅ BRUGER FEEDBACK 

FÆLLEDEN 

• Det er uhensigtsmæssigt at multibanen placeres så tæt på padle. Placeringen skal gentænkes 
når planen fastlægges. 

• Navnet Mols Bjerge Arena bør ændres, da det lyder som om det er Mols IF der spiller på denne 
bane. Et godt marketingsnavn, men det stemmer ikke overens med foreningernes virkelighed. 

• Fodbold ønsker en 5 mands-bane placeret i forbindelse med lysbanen, for at få mest muligt ud 
af det allerede etablerede lys. 

• Flere ytrer at de gerne ser en begrænsning af mængden af parkering. På nuværende arbejder 
Syddjurs Kommune på at finde den bedste løsning. 

• På skitsen er picnic tæt på indgangspartiet. Brugerene så gerne at det blev flyttet til det grønne 
areal bagved fodbold klubhuset. 

• Det nævnes at en bedre udendørs toilet facilitet vil være tiltrængt. Toiletterne i 
fodboldklubhuset er for småt til fx handicap og pusleplads, og er heller ikke tilgængelig for alle. 
I forbindelse med træning af de mindste hold, hvor små søskende måske også er med, vil det 
være anvendeligt med toiletfaciliteter. Men også hvis man ønsker øget brug af arealet i det hele 
taget. 

INDENDØRS (DGI RAPPORTEN) 

• At vælte en væg og kun adskille hal 1 og cafe med et net vil ikke være hensigtsmæssigt for 
akustikken og hyggen i caféen. Dette forslag bør tages op til revidering. 

• Glasfacade på 5 meter langs østsiden vil være en dyr investering i forhold til hvad der vindes af 
funktion og kvadratmeter. Argumenterne herfor bør være stærkere. 

• Der er foreslået store glaspartier på den sydvendte side. Dette bør overvejes i forhold til både 
indeklima - der vil blive meget varmt når solen står på. Ressourceforbruget ved store 
glaspartier er ikke i overenstemmelse med Syddjurs Bæredygtighed Strategi. En tidssvarende 
idrætsfacilitet bør være velovervejet, når det kommer til materialer. 

• I scenarie B foreslåes det at lave gymnastikfacilitet i flere etager. Gymnastikforeningen har 
specifikt givet udtryk for at de ønsker ét plan med højt til loftet. Dette bør tages i betragtning. 
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REALISERING AF FREMTIDENS EBIC 

I og med der endnu ikke er finansiering af projektet og det for nuværende er sat lidt i bero, er det 
vanskeligt at fastlægge en tidsplan. Her følger konkrete forslag til en rækkefølge, hvormed EBIC kan 
komme i mål med realiseringen. 

Fælleden 

Fælleden er et fælles løft af området og en fælles historie hvor EBIC, kommune og skole skaber et 
nytænkende, inkluderende område for bæredygtighed, fællesskab og bevægelse. For at komme i mål 
med dette bør EBIC: 

1. Nedsætte en aktiv arbejdsgruppe og/eller ansætte en projektleder for Fremtidens EBIC. 
2. Rette Gustins skitse til på baggrund af feedback og indtegn eventuelle mangler. 
3. Skabe fremdrift ved at etablere mindre tiltag der ikke er omkostningstunge. Fx: 

a. Udendørs areal til ophold i forbindelse med caféen. 
b. Markering af løberuter via skiltning. 
c. Forhindringsbane. 
d. MTB pitstop. 

4. Søge midler i samarbejde med skole og kommune. 

Hallen 

1. Nedsætte en aktiv arbejdsgruppe og/eller ansæt en projektleder for Fremtidens EBIC. 
2. Forsætte dialog med kommunen om ny lokalplan. 
3. Få tegnet hallen så arealfordeling og arkitektur er på plads. Herunder skitser af facade og 

tilbygning samt en velovervejet grundplan. 
4. Hvis ASM fortsat er en prioritet bør der etableres kontakt til en konsulent med ekspertise i 

denne tilgang. 
5. Skabe fremdrift ved at igangsætte prøvehandlinger og mindre initiativer. Fx: 

a. Brætspilsområde i forlængelse af caféen. 
b. Grejbank med udlån af div sportsartikler. 
c. Indgå samarbejde med kunstner og skolen om forskønnelse af toiletfaciliteter. 
d. Indendørs lege- og tumleareal til byens mindste borgere. 

6. Søge midler i samarbejde med kommunen. 

 

Som nævnt tidligere i rapporten bør EBIC tage kontakt til LOA. Fonden støtter ikke kun selve anlæg, 
men også forberedelsesfasen, hvor der kan være behov for at ansætte en person til at koordinere og 
drive processen videre. 

Flemming Mølgaard og Maria Nielsen har været tilknyttet ganske få timer. Der bør ansættes en 
projektleder der dedikerer sin tid til projektet, for at sikre at projektet bliver realiseret. 

En projektleder skal koordinere udviklingen og sikre fremdrift. En aktiv arbejdsgruppe skal rådgive og 
sikre fælles målsætninger. Arbejdsgruppen bør bestå af kommunale embedspersoner, arkitekter, 
idrætsforeninger og staben i EBIC. 
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2025 MÅLSÆTNING 
 

• Etabler økonomi. De fleste fonde støtter typisk projekter med bred opbakning og 
medfinansiering. Der skal derfor dannes overblik over potentielle bidrag fra kommunen og 
fonde. Den sidste del af denne rapport indeholder forslag til fonde og puljer der kan søges. 

• Udvikling og godkendelse af lokalplan tager tid, og skal derfor prioriteres som noget af det 
første, der tages fat på. På nuværende tidspunkt har Maria Nielsen givet besked til Plan og 
Udvikling i Syddjurs kommune om at EBIC ønsker en ny lokalplan. Plan og Udvikling har 
kvitteret for modtagelse. 

• Fortsæt dialog med kommunen om trafik og tilgængelighed. Hvordan kan vi skabe 
tilstrækkelige parkeringspladser og samtidig gøre området attraktivt og indbydende, ved at 
begrænse mængden af parkering. Dette punkt er fortsat til debat og trafik og anlæg er åbne 
for en dialog om hvordan trafiksituationen kan struktureres bedst. 

• Dan overblik over omkostningerne ved omlægning af fjernvarmeforsyning og evt. 
omkostninger ved flytning og reetablering af ladestandere på parkering foran padle. 

• Løbende inddragelse. Foreningerne er blevet inddraget og inputs er samlet. Kommunen er 
også løbende blevet inddraget, men bør på nuværende tidspunkt inddrages mere. Desuden 
bør inputs fra borgere og andre interessenter, indtegnes på første udkast af fælleden. 
Således at planen kan tilpasses og færdiggøres. Projektet styrkes, legitimeres og gøres 
relevant via inddragelse. 

• Der bør på nuværende tidspunkt initieres en dialog med de store fonde. I og med skolen 
også er i gang med at søge penge, bør dette koordineres i tæt samarbejde med skole og 
kommune, så der bliver lagt en fælles strategisk finansieringsplan for udearealet.  

• At søge projektmidler kræver en strategisk tilgang og god timing. I og med mange aktører 
rykker på sig i området, er det ideelt at handle nu. Styrken i projektet består i det gode 
samarbejde med skole og kommune samt åbenheden for at benytte faciliteten i skole regi. 
Det vil være ideelt at handle hurtigst muligt, og dermed kører parløb med skole. Der er 
momentum for politisk opbakning. 

 

Hvad kan EBIC gøre med det samme? 

Et gennemgående tema ved stormødet var et ønske om at skabe et fælles mødested for mere end 
idræt. Ligeledes blev det nævnt at skole, EIF og EBIC bør arbejde sammen om at skabe et fælles 
område, så institutions- og fritidsliv bindes sammen. 

Dette er der blevet arbejdet aktivt med lige siden, og der foreligger nu et udspil hvor skole og idræt 
tænkes sammen. En del af planerne fra Gustins side, er at gøre Sydsiden af EBIC til et attraktivt 
mødested. Med sin placering mod syd, kan fronten relativt nemt gøres til et indbydende mødested. Det 
vil være et fint åbningstræk, der med få midler kan vise at der er ved at ske noget. 

• Fjern beton elementerne og afskærm i stedet med plantekasser 
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• Opstil bord- bænke til ophold 
• Sørg for overdækning der kan give læ til dage med dårligt vejr 
• Sæt solsejl eller parasoller op for at skabe stemning og skærme af de varmeste dage 
• Fælleshaver 
• Søg evt. inspiration på Grobund ved Chris’ pizza, foran Brew Pub ved Maltfabrikken eller Street 

Food i Aarhus. Alle disse lokationer har, for relativt få midler, skabt hyggelige udearealer der 
inviterer til ophold. 

 

FINANSIERING 

En styrke i projektet er fællesskabet med de omkringliggende institutioner og samarbejdet med 
kommunen. Løbende dialog og fælles strategi, når det kommer til fundraising, vil styrke projektets 
succeskriterie. Her følger et forslag til tidsplan: 

 

Fase 
 

Periode Hovedaktiviteter 

Forberedelse 2024 Dialog med kommune, skole 
og borgerinddragelse 
 

Projektering 2025 Arkitektoniske tegninger for 
hallen, detailplanlægning 
 

Finansiering 2025-2026 Fondssøning, kommunal 
støtte 
  

Realisering 2027-2028 Byggeproces i faser 
 

 

Budget for udearealet er vedhæftet (side 26). Budget for indendørsdelen skal udarbejdes, når 
detaljerede planer for hallen foreligger. Det anbefales at man udarbejder en diversificeret 
finansieringensmodel: 

 

Kommunal støtte: Infrastruktur og driftsomkostninger. 

Primære fonde: LOA, Realdania, Novo Nordisk, Salling Fondene. 

Finansielle partnerskaber: Private sponsorerer og forenings-baseret fundraising. 

 

Til EBICs jubilæum nævnte flere desuden muligheden for folkeaktier, og mange gav udtryk for 
at de gerne ville støtte op. 
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FONDE OG PULJER 

REALDANIA - Vores Sted. Deadline maj 2025. 

LOA - Lokale og anlægsfonden vil være yderst relevant for EBIC. 

DGI og DIF – Idrætsforeningerne kan søge økonomisk støtte fra foreningspuljen. Puljen støtter 
hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skaber rum til udvikling. Puljen genåbner for 
ansøgninger den 1. Februar. 

FRILUFTSRÅDET - Tilskud til projekter. Dette kunne være stiforbindelser og naturformidling. Deadline 
15. Februar. 

STATENS KUNSTFOND - kan søges til kunst i det offentlige rum. Det kunne således være en del af 
kunst på stiforbindelserne. 

LIV I DET LOKALE - Nordea Fonden. Kan søges løbende til mindre beløb. Det kunne være skiltning i 
området, der kan give overblik. Deadline løbende - svartid 3 mdr. 

RENOVERINGSPULJEN - Nordea Fonden. Deadline 31. Marts. 

UD I DET FRI, LYST TIL AT DELTAGE, BØRN OG UNGE GODT PÅ VEJ - Nordea Fonden har en lang 
række muligheder for at søge støtte der kan passe på dele af fælled-projektet. Deadline løbende. Indgå 
dialog. 

REALDANIA - Støtter ikke idrætsfaciliteter. Men støtter projekter der vægter fællesskab og 
sammenhængskraft. Kunne således være relevant i kraft af samarbejdet mellem skole og idræt, fordi 
hensigten her netop er fællesskab og sammenhængskraft. Deadline løbende. Indgå dialog. 

TUBORGFONDET - Støtter projekter for et yngre og mere mangfoldigt foreningsliv, hvor de unge er 
direkte involverede i processen. Kunne søges til et mødested for unge, hvor de var med til at sætte 
rammen for aktiviterne. Deadline løbende. Svartid indenfor 3 mdr. 

NYKREDITS FOND - Har fokus på bredde, byggeri, bæredygtighed - og fællesskaber. De støtter 
ligeledes energiforbedringer, hvilket kunne være relevant for hallen. Deadline i 2025: 21. Marts, 8. 
August  og 31. Oktober. 

SALLING FONDENE - Støtter en lang række formål og har tilknytning til Ebeltoft. Deadline 1. April 
2025. 

GL SKANDERBORG FONDEN - Støtter almennyttige og velgørende formål – herunder styrkelse af 
fællesskaber. Frist 4 gange årligt. 

HEDESELSKABET - Støtter projektet der gør en forskel for benyttelse og beskyttelse af naturen. Kunne 
være en mulighed til en del af udearealet. 

NOVO NORDISK FONDEN - Støtter projketer der fremmer sund fysisk og mental udviking blandt børn 
og unge. 
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KOMMUNALE PULJER 
 

• Idrætsanlægspuljen 
• Grøn pulje 
• Naturpuljen 
• Kulturpuljen kan søges af foreninger (< 50.000kr løbende. >50.000kr 4 gange årligt) 
• Grøn vedligehold 
• Renoveringspuljen 
• Udviklingspuljen 
• Ungepuljen (14-25 år) 

 

Arbejdsgruppen/projektlederen bør kontakte Kultur og Fritid for at indgå dialog om muligheder og 
relevante puljer og deadlines. 

 

RISIKOANALYSE 
Der er tale om et omfattende projekt, og der er nogle faldgruber der kan gøre a projektet ikke bliver 
gennemført. Her følge en oversigt over risici og håndterings-strategier: 

 

Risikofaktor 
 

Konsekvens Afhjælpning 

Manglende finansiering 
 
 

Projektet forsinkes eller 
nedskrives 

Tidlig fondsdialog, backup plan 
med etapeindeling 

Manglende opbakning 
 
 

Udfordrer borgerinddragelse Fortløbende kommunikation og 
inddragelse 

Regulering og tilladelser 
 
 

Kan skabe forsinkelser Tæt samarbejde med 
myndighed fra start 

 

KONKLUSION 
Fremtidens EBIC er en nødvendighed for at modernisere byens idrætsfaciliteter og sikre et attraktivt, aktivt 
miljø for alle aldersgrupper. Projektet er realiserbart, men kræver en struktureret tilgang til finansiering og 
implementering. 

1. Etabler en projektlederrolle for at drive udviklingen fremad. 
2. Udvikle en detaljeret finansieringsstrategi i samarbejde med kommune og fonde. 
3. Sikre at alle planer er fleksible og kan tilpasses feedback fra interessenter. 

Ved at etablere en projektleder funktion, tæt samarbejde med kommunen og målrettet fondssøgning har EBIC 
potentiale til at blive et foregangsprojekt for bæredygtig idrætsudvikling i Danmark. 
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REFERENCER 

DGI har lavet en foreningsanalyse, lokalsamfundsanalyse og kortlægning af de eksisterende forhold i 
EBIC. 

Nærværende rapport bygger videre på DGIs arbejde. Som baggrund for rapporten er følgende 
dokumenter desuden gennemlæst og analyseret: 

• EBIC. Idé-skitser. Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen (2014). 
• Stafetten. Arkitektfirma ApS Poul Erik Clausen (2015). 
• Visions- og udviklingsplan for Ebeltoft by og havn. Realdania (2015). 
• Ebeltoft i udvikling - sammenfatning og anbefalinger (2020). 
• Landskabsarkitekterne Gustin. Udviklingsplan for Ebeltoft skole (2024). 
• Helhedsplan for Skelhøje forbindelsen. Syddjurs Kommune (2024). 

Rapporterne fra Realdania og Syddjurs Kommune er det nuværende grundlag for kommunens arbejde 
med udviklingen af Ebeltoft, hvor der bl.a. er fokus på at forbinde “hverdagsbyen” (EBIC, skole, 
institutioner) med resten af byen (den gamle historiske bydel, Maltfabrikken og havet). 

Skelhøje forbindelsen forholder sig også til disse rapporter. 

DGIs rapporter fra 2023 og 2024 også gennemlæst og tænkt ind i nærværende rapport. Der refereres 
løbende til dem. 

Rapporterne er gennemlæst for at sikre, at EBICs areal supplerer resten af byfornyelsen og skaber 
synergi med andre tiltag. Desuden styrker det samarbejdet med kommunen, at projektet ikke kører i sit 
helt eget spor, men i stedet tager højde for, og spiller ind i, andre projekter i byen. Der er mange aktører 
der rykker på sig i området i skrivende stund, og der er derfor momentum for at handle på udviklingen 
af EBIC. 

 

BILAG 1 – SKITSE FOR UDVIKLINGSPLAN (TEGNESTUEN – GUSTIN LANDSKAB) 

BILAG 2 – BUDGET FOR UDVIKLINGSPLAN (TEGNESTUEN – GUSTIN LANDSKAB) 
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STIFORBINDELSE TIL NORD
Den primære stiforindelse gøres mere 
imødekommende og føres ind imellem 
padelbane, multibane og træningscenter. 

Byudviklingen ved den gamle skole gør 
stien endnu mere vigtig som et aktivt 
bindeled i området. 

Ved placering af ny multihal ved scenarie 
A så giver det god mulighed for at lave 
en åbning mod nord, så man kan passerer 
igennem hallen. 

STIFORBINDELSER UD I NATUREN
EBIC ligger på kanten af by og natur 
og er således en oplagt trædesten ud i 
Ebeltofts lækre natur. Et trailcenter for 
mtb og simple grusstier der knytter an til 
de anlagte ruter i sydskoven vil give god 
mening. 
Det samme med nogle mindre løbesløjfer 
af 1-2-5km længde med EBIC som start og 
slut. 

UDSIGT OGER BY OG BUGT
Svømmehallen ligger på kanten af en 
skrænt med fornem udsigt over byen og 
vandet. 
Ved at åbne op og evt udvide hallen med 
en mere rolig wellnessafdeling, vil give 
byens borgere et lækkert tilbud. 

MOLS BJERGE ARENA
Der er potentiale for at brande 
fodboldbanerne som en del af 
nationalparken og bringe noget 
mere vild natur ind på anlægget i 
afgrænsede zoner. Dette kan evt 
bruges til ophold og læzoner på de 
vindblæste baner. 

DE GODE NABOER 
Skolen og EBIC har mange 
grænseflader. Denne forbindelse 
forstærkes og understrege på en 
grøn og rekreativ måde med “Det 
grønne link” og ændringen af 
parkeringsområdet. 

Parkering med grønt

Siddekanter



Ebeltoft Idrætscenter ‐ udviklingsplan udearealer
06.11.2024

Anlægsudgifter Mængde Enhed Pris/enhed i alt

Byggeplads
Opstilling af byggeplads (depot, hegn og materialeoplag (eksist. faciliteter benyttes)) 1 sum 100.000DKK         100.000DKK                 

Rydning

Rydning af asfalt på eksist parkeringsområde 1400 m2 100DKK                 140.000DKK                 

Rydning af lysmaster til senere genindbygning 1 sum 50.000DKK           50.000DKK                    
Rydning og bortskaffelse af beplantning 1 sum 20.000DKK           20.000DKK                    
Rydning af eksist. Cykelsti 1 sum 50.000DKK           50.000DKK                    
Rydning og udgravning i terræn, jord lægges på depot til senere indbygning 1 sum 30.000DKK           30.000DKK                    
Rydning af kantstene til senere genindbygning 1 sum 25.000DKK           25.000DKK                    
Rydning af renovationsgård 1 sum 30.000DKK           30.000DKK                    
Rydning af eksisterende multibane til depot 1 sum 30.000DKK           30.000DKK                    

Jordarbejder

Opbygning til rekreative jordbakker fra jorddepot 1 sum 40.000DKK           40.000DKK                    

Terrænarbejde ifm parkeringsområde, evt spuns/støttemur 1 sum 140.000DKK         140.000DKK                 

Belægninger

Asfalt belægning inkl. Jordarbejder 500 m2 550DKK                 275.000DKK                 

Grusbelægning på parkeringspladser 1500 m2 450DKK                 675.000DKK                 

Nyt toplag på eksist. Asfaltbelægning inkl. Affræsning 2100 m2 200DKK                 420.000DKK                 

Etablering af ny termoplast til parkeringsareal 1 sum 120.000DKK         120.000DKK                 

Cykelsti‐ ny linjeføring af cykelsti I asfalt, 2 m bredde, inkl jordarbejde 150 lbm 900DKK                 135.000DKK                 

Ny termoplast til markering af ny cykelsti 1 sum 80.000DKK           80.000DKK                    

Reperationer imellem grænseflader for etaper 1 sum 25.000DKK           25.000DKK                    

Grusbelægning på hovedsti og ventetpladsen, inkl. jordarbejder 160 m2 450DKK                 72.000DKK                    

Trædesti af grus uden bundopbygning, ved forhindringsbane 90 m2 150DKK                 13.500DKK                    

SF fliser under cykelparkering, fra depot 30 m2 550DKK                 16.500DKK                    

Ny belægning til multibane 15x25 375 m2 750DKK                 281.250DKK                 

Ny sti rundt om Mols Bjerge areaen, inkl jordarbejde med pumptrackelementer.  500 lbm 100DKK                 50.000DKK                    

Nye grusvejsforbindelser til ekstra parkeringsområde ved boldbanen, inkl jordarbejde 400 m2 550DKK                 220.000DKK                 

Inventar

Vejbom til afspæring ved indkørsel til ekstra parkeringsområde 1 sum 30.000DKK           30.000DKK                    

Siddesveller I landskabet omkring boldbaner 250 x 25x25 35 stk 2.000DKK             70.000DKK                    

Skiltning og wayfinding  1 sum 40.000DKK           40.000DKK                    

Multibane 

Reetablering af eksisterende multibane med tilføjelse af nye simple sidesvelle tribune 1 sum 85.000DKK           85.000DKK                    

MTB Pitten

Overdække med sejl på pæle 3 stk 15.000DKK           45.000DKK                    

Værkstedsstand med værktøj og kroge tilophæng 1 sum 15.000DKK           15.000DKK                    

Opholdssveller 40x40x250 5 stk 7.000DKK             35.000DKK                    

Infoskilt med ruter og beskrivelser 1 stk 25.000DKK           25.000DKK                    

Street court 

Lille multibane på eksist asfalt, med trækanter og grafik 1 sum 75.000DKK           75.000DKK                    

Baskerkurve i legende design  2 stk 20.000DKK           40.000DKK                    

Sidetrin I jordbakke, egetræskanter 7x20 cm, monteret med jordspyd 8 lbm 800DKK                 6.400DKK                      

Udendørs fitness

Overdækning med sejl på pæle 1 sum 15.000DKK           15.000DKK                    

Træplateau på skråning til træning, med håndtag og stålbøjler 1 sum 20.000DKK           20.000DKK                    

Stammer til træningselementer, med håndtag 5 stk 5.000DKK             25.000DKK                    

Træningsrig af tømmerkonstruktion og stålrør 1 sum 60.000DKK           60.000DKK                    

Marksten til træningselementer, med håndtag og indgravering 10 stk 6.000DKK             60.000DKK                    

Skateområde (løbehjul, rullestol, rulleskøjter, skateboard, bmx, mm)

Ramper til skate (løbehjul, rulleskøjter, skateboard, BMX, mm.) 5 sum 10.000DKK           50.000DKK                    

Opholdssveller  40x40x250 4 stk 7.000DKK             28.000DKK                    

EBIC Sydsiden til ophold

Solsejl overdækning 4 stk 15.000DKK           60.000DKK                    

Rund siddeplint ved hovedankomst 1 stk 30.000DKK           30.000DKK                    

Grillplads m siddesveller 1 sum 50.000DKK           50.000DKK                    

Bord/bænkesæt 7 stk 7.000DKK             49.000DKK                    

Den grønne forbindelse /forhindringsbane
Robiniastammer til opbygning af kvashegn 1 sum 20.000DKK           20.000DKK                    
Marksten til balancesti mellem træningsområder 40 stk 450DKK                 18.000DKK                    
Træstammer til balancesti mellem træningsområder 5 stk 300DKK                 1.500DKK                      

Elarbejder
Nye lysmaster inkl trækning af strøm 5 stk 15.000DKK           75.000DKK                    
Tilslutning til eksist. elskab 1 sum 40.000DKK           40.000DKK                    

Beplantning

Opstammet træer, med opbinding og vandingsposer (+ 250 cm) 15 stk 3.500DKK             52.500DKK                    

Småtræer til udplantning I nye engfelter ved boldbanerne. (120 cm) 50 stk 200DKK                 10.000DKK                    

Buskbeplantning, blomstrende og spiselige bær 600 m2 300DKK                 180.000DKK                 

Levering og udsåning af engblandinger, inkl. jordforberedelse 300 m2 150DKK                 45.000DKK                    

Bed med buske og stauder på parkeringsarealer inkl. muld 100 m2 500DKK                 50.000DKK                    

Etablering af engbeplantning på eksisterende plæneområder, simpel 1000 m2 50DKK                   50.000DKK                    

Anlæg samlet 4.493.650DKK              

Uforudsete udgifter 15% 674.048DKK                 

Rådgiverhonorar 15% 775.155DKK                 

TOTAL (ekskl. moms) 5.942.852DKK              

Estimatet baserer sig på skitseforslag, og mængder er beregnet ud fra eksisterende ortofoto og PDF‐

grundlag.

Priserne er baseret på Molio prisbøger og egen erfaringspriser ud fra skitseoplægget.

Alle priser er ekskl. moms.

Der forudsættes en samlet myndighedsbehandling, udbud og teknisk gennemgang.
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